

## สารบัญ

	หน้า
จดหมายนำส่งรายงาน	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
บทคัดย่อ	ค
Abstract	ง
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	3
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ	3
<b>บทที่ 2 การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง</b>	
2.1 การควบคุมงานก่อสร้าง	4
2.2 ขั้นตอนของการควบคุมงาน	6
<b>บทที่ 3 รายละเอียดการปฏิบัติงาน</b>	
3.1 ชื่อและที่ตั้งสถานประกอบการ	16
3.2 ลักษณะสถานประกอบการ	17
3.3 โครงสร้างองค์กร	23
3.4 ตำแหน่งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย	25
<b>บทที่ 4 ปัญหาการจัดการโครงการงานก่อสร้างและงาน(RENOVATE)</b>	
4.1 ปัญหาในโครงการ RENOVATE เซ็นทรัลเวิลด์	27
4.2 งานต่อเติมโรบินสัน เพชรบุรี	42

## สารบัญ(ต่อ)

หน้า

### บทที่ 5 สรุป

5.1 สรุปผลโครงการ

43

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

43

บรรณานุกรม

46

ภาคผนวก

47

ประวัติคณะผู้เขียน

50

## สารบัญรูปรูปภาพ

	หน้า
รูปที่ 2.1 การรีโนเวทบ้าน	10
รูปที่ 2.2 การรีโนเวทบ้าน	11
รูปที่ 2.3 รีโนเวทบ้านห้องครัวเก่า	14
รูปที่ 2.4 รีโนเวทห้องโถงรับแขกใหม่	15
รูปที่ 3.1 โลโก้ บริษัท แกรนด์ เอ็มเพอเรียร์ แอสเซท ดีเวลอปเมนต์ (จำกัด)	16
รูปที่ 3.2 กลุ่มลูกค้า	17
รูปที่ 3.3 แผนภูมิกลยุทธ์ของบริษัท แกรนด์ เอ็มเพอเรียร์ แอสเซท ดีเวลอปเมนต์ (จำกัด)	22
รูปที่ 3.4 โครงสร้างองค์กร บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)	23
รูปที่ 3.5 แผนที่โครงการ (เซ็นทรัลเวิลด์)	24
รูปที่ 3.6 แผนที่โครงการ (โลบิสันเพรชบุรี)	24
รูปที่ 4.1 รูปแปลนงานสกัดพื้นชั้น3	27
รูปที่ 4.2 การขนย้ายวัสดุขึ้นหน้างาน	31
รูปที่ 4.3 การขนย้ายวัสดุขึ้นหน้างาน	32
รูปที่ 4.4 ปัญหาเรื่องฝุ่นในการสกัดพื้น	32
รูปที่ 4.5 วิธีการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นในการสกัดพื้น	33
รูปที่ 4.6 ปัญหาเรื่องแสงสว่างในการทำงาน	34
รูปที่ 4.7 วิธีการแก้ปัญหาแสงสว่างในการทำงาน	35
รูปที่ 4.8 ปัญหาเรื่องพื้นต่างระดับในการปูพื้นกระเบื้องหินขัด	36

สารบัญรูปภาพ(ต่อ)	หน้า
รูปที่ 4.9 ปัญหาพื้นไม้ชั่วคราวกระดกและตะปูโผล่ออกมา	37
รูปที่ 4.10 ปัญหาเรื่องเศษขยะที่ตกค้างในPatition และจุดพักขยะ	38
รูปที่ 4.11 วิธีการแก้ปัญหาขยะ	39
รูปที่ 4.12 ปัญหาการบริหารการสั่งซื้อวัสดุกับแรงงานเข้าไซต์งาน	40

### สารบัญตาราง

	หน้า
ตารางที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	20